RISIKO ANALYSE/ TABLE

RISIKO	SANDSYN	KONSEKVEN	PRODUKT	PREVENTIVE-	ANSV.	LØSNINGS-	ANSV.
MOMENT	-LIGHED	S		TILTAG		TILTAG	
PO ændre i krav.	2	8	16	Hold os opdaterede	Scrum master	Så snakker vi med PO om hvordan vi fjerne andre krav eller allokere mere tid	PO + SCRUM master
Hosting / DB er nede	1	7	7	Sikre sig at den stadig virker?	Grupp en?	Hav en kopi up af dataen hver.	PO, Gruppens medlemmer
Team-medlem bliver syge	2	8	16	Få en god nats søvn, spis sundt.	Hvert medle m	Hav en god dialog med det syge medlem.	Den syge + resten af gruppen.
Team-medlem Forlader gruppen	1	10	10	Hold den gode team spirit! Hvert medlem deler deres oplevelser.	Scrum master + grupp- en støtte	Ny gruppe dannelse.	Den resterende gruppe.
Arbejde og personlige aftaler	3	5	15	Holde hinanden opdaterede. Sørge for prioriteret den aftalte arbejdesdag	Hvert medle m!	Hold de andre opdaterede om hvor langt man er.	Det pågældende medlem.
Manglende færdigheder	1	7	7	Hold os selv opdateret og velforberedte.	Hvert medle m.	Læner sig op af sine gruppe medlemmer, og indhenter den information man mangler.	Det pågældende medlem+ de resterende.
Computer Død/ tyveri	1	6	6	Vi holde øje med hinanden egendele.	Maski nens ejer.	Find en erstatning!	Maskinens ejer.
PO bliver utilgængelige	1	10	10	Vi holder os opdaterede hvornår man kan få fadt i PO	Scrum master	Hold os til det vi allerede har at arbejde med.	Scrum master
Fejl estimeringer	3	6	18	Løbende går i gennem til vores estimeringer.	Scrum master	Ting der ikke er løst ryger tilbage i backlog, justere	Hver person skal melde tilbage hvis noget ikke

				Del af scrum- mødet.		om igen næste sprint.	bliver færdig til tiden.
Tidspres	2	7	14	Prioriteringer og koordinering.	Alle	Arbejd agilt, og arbejd længere tider (anti- scurm)	
Manglende motivation	1	8	8	Deltag i projektet. Hold hånden under hinanden.	Scrum master	Tag fadt i personen og snak med vedkommende.	Scrum master
Mangel på struktur og samarbejde	2	8	16	Vi planlægger grundigt. Vi søger kompromiser i planlægning.	Grupp ens ansvar.	Stop og ret ind, find hvor fejlen er som gruppe. Find en løsning før vi går vidre.	Gruppens ansvar.
Misforståelse af krav	2	7	14	Sæt sig in krav, bearbejde dem gennem diverse forbedrende arbejde. Dialog med PO når.	Alle	Tag et opklarende møde med PO.	
Hardware/ Software ændringer.	1	8	8	Hold os opdaterede. Be dagligt til hvor herrer!		Tag den i opløbet.	